

Harmonogram pilotního ověřování společných projektů

OA Jeseník

Číslo SP	Název společného projektu	Přesný termín zadání SP	Přesný termín závěrečné prezentace/ukončení SP	Přesný termín hodnocení SP
1	Jahodový sen	22. října 2012	19. listopadu 2012	19. listopadu 2012
2	Přijetí nového pracovníka na pozici asistentky ředitele	20. září 2012	17. října 2012	17. října 2012
3	Prodej Jesenického mléka	již odpilotováno		
4	Náš dům	3. října 2012	3. října 2012	3. října 2012
5	SVJ	již odpilotováno		

Harmonogram pilotního ověřování společných projektů od jiných OA

OA Opava

Číslo SP	Název společného projektu	Přesný termín zadání SP	Přesný termín závěrečné prezentace/ukončení SP	Přesný termín hodnocení SP
1	Zdědili jsme polovinu obchodu - začínáme podnikat	10. října 2012	17. října 2012	17. října 2012