

## Harmonogram pilotního ověřování společných projektů

OA Opava

Číslo SP	Název společného projektu	Přesný termín zadání SP	Přesný termín závěrečné prezentace/ukončení SP	Přesný termín hodnocení SP
1	Zdědili jsme polovinu obchodu a začínáme podnikat	již odpilotováno		
2	Přijímací řízení a základní marketingová strategie	již odpilotováno		
3	Zahraniční pracovní cesta a objednávka zboží	11.10.2012	22.11.2012	22.11.2012
4	Promotion a velký kšeft	22.11.2012	3.1.2013	3.1.2013

## Harmonogram pilotního ověřování společných projektů od jiných C

OA Jeseník

Číslo SP	Název společného projektu	Přesný termín zadání SP	Přesný termín závěrečné prezentace/ukončení SP	Přesný termín hodnocení SP
1	Náš dům	19.12.2012	20.12.2012	20.12.2012