

## Harmonogram pilotního ověřování společných projektů

OA UNIČOV

Číslo SP	Název společného projektu	Přesný termín zadání SP	Přesný termín závěrečné prezentace/ukončení SP	Přesný termín hodnocení SP
1	Nákup a prodej svěráků firmy "Svěráček", s.r.o.	16.10.2012	30.11.2012	07.12.2012
2	Výpočet kalkulace cen výroby svěráků	18.09.2012	31.10.2012/bez závěrečné prezentace	07.11.2012
3	Prezentace svěráků na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně	již odpilotováno		
4	Výběr obchodního partnera při distribuci svěráků v ČR, Německu a ve Švédsku	již odpilotováno		
5	Znalost zemí obchodních partnerů ČR - možnosti spolupráce se zahraničím	již odpilotováno		
6	Výroba svěráků	6.10.2012	03.12.2012/bez závěrečné prezentace	10.12.2012

## Harmonogram pilotního ověřování společných projektů od jiných OA

OA Prostějov

Číslo SP	Název společného projektu	Přesný termín zadání SP	Přesný termín závěrečné prezentace/ukončení SP	Přesný termín hodnocení SP
2	Businnes s Číňanem - založení firmy	07.11.2012	14.12.2012/bez závěrečné prezentace	14.12.2012